
PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROPYECTO INTEGRADOR
FASES 

TEMATICA DE INVESTIGACIÓN DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE FECHA DE EJECUSIÓN TIEMPO ESTIM
ESTATUS OBSERVACIÓNNo. INICIAL FINAL

PRE
PAR

ACI
ÓN 

1

Identificación y elección de la emp Investigamos acerca de la e

18/08/2025 22/08/2025 Una semana concluido

Se determino la empresa para el des

2
Planteamiento claro de la identific

Determinamos que la probl 25/08/2025 29/08/2025 Una semana concluiso

Se determino la problemática detect

3
Planteamiento claro de la propues Diseñar e implementar un s

01/09/2025 05/09/2025 Una semana Concluido

Se determino la posible solución en l

4

Conoce tu empresa  (Antecedente MISION: Somos una empres

08/09/2025 12/09/2025 Una semana Concluido

Se determino los antecedentes hisotr

DES
ARR

OLL
O

5 Elaboración del Marco Referencial: 22/09/2025 26/09/2025 Una semana
Se investigo todo el antedente de la e

6
Elaboración del Marco Referencial:

29/09/2025 17/10/2025 Tres semanas
Se investigara y analizará la informaci

7
Planteamiento en la elaboración d

20/10/2025 31/10/2025 Dos semana
Se desarrollara la propusta de los pas

8

Presentación de la posibile solució

03/11/2025 07/11/2025 una Semana

Se desarrollara la propuesta para la e

9

Conclusión de la Guía para elabora

10/11/2025 14/11/2025 Una semana

Finalización de la Guía de elabroación

COM
UNI

CAC
IÓN 10

Presentación previa de la Diapositi
17/11/2025 21/11/2025 Una semana

Se prepara la presentación previa del

11 Preparación del Video 24/11/2025 28/11/2025 Una semana
Se programara la elaboración del vid

12 Presentación del Video 01/12/2025 05/12/2025 Una semana Se presentara para su conocmiento



PLAN DE ACCIÓN
FASES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVECHA DE EJECUSIÓN
DURACIÓN RESPONSABLE ESTATUS OBSERVACIÓNNo. INICIAL FINAL

PRE
PAR

ACI
ÓN 

1

Identificación y elección de la emp Investigamos acerca de la empr

####### ####### Una semana

Sandra Micaela Cruz Garduza

concluido

Se determino la empresa para el des

2

Planteamiento claro de la identific Determinamos que la problemá

####### ####### Dos semana

Berenice Reyes Ortiz concluido

Se determino la problemática detect

3

Conoce tu empresa  (Antecedente
MISION: Somos una empresa mexicana VISION: Alcanzar la consolidacion integ

####### ####### Una semana

America Monserrat Rivera Alpuche concluido

Se determino los antecedentes hisotr

DES
ARR

OLL
O 4

Elaboración del Marco Referencial:
22/09/2025 ####### cuatro semana

Se investigo todo el antedente de la e

5

Presentación de la posibile solució

20/10/2025 ####### cuatro Semana

Se desarrollara la propuesta para la e

COM
UNI

CAC
IÓN

6

Presentación previa de la Diapositi

17/11/2025 ####### Tres Semana

Se prepara la presentación previa del



Actividad
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
semana semana semana semana semana

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PRE

PAR
ACI

ÓN 

1
Identificación y elección de l

2
Planteamiento claro de la id

3
Planteamiento claro de la pr

4

Conoce tu empresa  (Antece

DES
ARR

OLL
O

5
Elaboración del Marco Refer

6
Elaboración del Marco Refer

7
Planteamiento en la elabora

8

Presentación de la posibile s

9

Conclusión de la Guía para e

COM
UNI

CAC
IÓN

10
Presentación previa de la Di

11 Preparación del Video
12 Presentación del Video




